
2023
Vorprüfung und Entwurfsplanung
2024
Vorstellung bei den Gemeinden
Windmessung
Beginn Arten-schutzgutachten
2025
Abschluss Arten-schutzgutachten
Beauftragung aller weiteren Gutachten (LBP)
Netzanschluss-/ Einspeisezusage
Einreichung Antrag auf Genehmigung nach BImSchG
2026
Netzanschluss-planung
Sicherung der externen Zuwegung, Kabeltrasse und Umspannwerkfläche
Erhalt der Genehmigung nach BImSchG
2027
Teilname Ausschreibung EEG
Umsetzung Netzanschluss
Errichtung und Inbetriebnahme Windpark