



**2023**

**2024**

**2025**

**2026**

**2027**

**Vorprüfung und Entwurfsplanung**

**Vorstellung bei den Gemeinden**

**Windmessung**

**Beginn Artenschutzgutachten**

**Abschluss Artenschutzgutachten**

**Beauftragung aller weiteren Gutachten (LBP)**

**Netzanschluss-/Einspeisezusage**

**Einreichung Antrag auf Genehmigung nach BImSchG**

**Sicherung der externen Zuwegung und Kabeltrasse**

**Erhalt der Genehmigung nach BImSchG**

**Teilnahme Ausschreibung EEG**